



# Niedersachsen

Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

## B 83 Steinmühle

Sachstandsmitteilung vom 12.11.2020

Die Arbeiten für die Hangsicherung kommen planmäßig voran. Nach der Absteckung des genauen Verlaufes des Fangzaunes und der Verankerungspunkte wurde mit den Bohrarbeiten begonnen.

Als erstes erfolgten eine Probebohrungen, um die Belastbarkeit des eingesetzten Systems prüfen zu können.



Auf dem linken Bild ist eine neue Bohrkronen zu sehen, mit der die Löcher für die Anker gebohrt werden.



Nr. 202007  
Markus Brockmann  
Geschäftsbereich Hameln  
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178  
Fax (05151) 607 499

[www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de)  
[poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de](mailto:poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de)

Nach dem Bohren werden die Anker mit Zement verpresst. Sobald die Anker ausgehärtet sind, wird mit dem Aufstellen des Fangzaunes begonnen.

Die erforderlichen Gehölzschnittarbeiten werden fortgesetzt. Die Erkundungsarbeiten und die technische Ausarbeitung der weiteren Hangabschnitte laufen ebenfalls weiter.

Aktuelle Informationen finden Sie auch in unserem Internetauftritt unter:

[www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/geschafsbereiche/hameln/projekte/](http://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/geschafsbereiche/hameln/projekte/) unter B 83

*Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite [www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de) unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.*

Nr. 2020007 Markus Brockmann Geschäftsbereich Hameln Roseplatz 5, 31787 Hameln	Tel. (05151) 607 178 Fax (05151) 607 499	<a href="http://www.strassenbau.niedersachsen.de">www.strassenbau.niedersachsen.de</a> poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de
---	---	---